

リエゾン支援活動状況
〔 南三陸町 〕

3/23 ～ 3/25



北陸地整所有リエゾン本部 (3/23)



近畿地整リエゾン打合せ状況 (3/24)



排水ポンプ設置立会打合せ (3/24)



排水ポンプ設置立会打合せ (3/24)



支援物資荷下ろし状況 (3/24)



仮設住宅建方打合せ状況 (3/25)

リエゾン支援活動状況 〔 南三陸町 〕

3/26 ~ 3/29



排水ポンプ車配置現地確認 (3/26)



リエゾン活動状況 (3/26)



リエゾン活動状況 (3/26)



リエゾン活動状況 (3/26)



排水ポンプ車配置立会い (3/26)



発電・コンプレッサ設置立会い (3/27)



東北地方整備局長と南三陸町長の
会談状況 (3/27)



東北地方整備局長と南三陸町長の
会談状況 (3/27)



照明車設置立会い状況 (3/27)



排水ポンプ設置同行状況 (3/29)



排水ポンプ設置同行状況 (3/29)



排水ポンプ設置箇所現地確認 (3/29)



排水ポンプ設置箇所現地確認 (3/29)



排水ポンプ設置箇所現地確認 (3/29)

リエゾン支援活動状況
〔 南三陸町 〕

4/1 ～ 4/3



明神池(一の池)排水状況確認 (1回目)
(4/2)



明神池(一の池)排水状況確認 (1回目)
(4/2)



明神池(一の池)排水状況確認 (2回目)
(4/2)



明神池(一の池)排水状況確認 (2回目)
(4/2)



明神池(一の池)排水状況確認 (3回目)
(4/2)



明神池(二の池)排水状況確認 (4/3)

リエゾン支援活動状況
〔 南三陸町 〕

4/4 ~ 4/27



リエゾン活動状況 (4/4)



リエゾン打合せ状況 (4/5)



リエゾン引継ぎ状況 (4/6)



南三陸町仮庁舎 (4/7)



災害対策車 (4/7)



水尻橋・仮橋設置状況 (4/7)



ソーラー発電設備 (4/9)



プレハブ設置状況 (4/9)



排水状況確認・田の浦地区 (4/10)



補修工事状況確認 (4/12)



災害対策車 (4/19)



リエゾン引継ぎ状況 (4/21)



リエゾン打合せ状況 (4/22)



仮舗装工事確認状況 (4/22)



リエゾン活動状況 (4/23)



仮舗装工事確認状況 (4/23)



応急復旧工事確認状況 (4/24)

リエゾン支援活動状況 〔南三陸町〕

4/28 ~ 5/23



歌津大橋迂回路拡幅状況 (5/6)



災害対策車定期点検状況 (5/8)



自衛隊による照明車用燃料提供状況
(5/8)



リエゾン活動状況・災害対策車 (5/9)



南三陸町長との打合せ状況 (5/11)



情報収集状況 (5/13)



東北地整待機支援車 (5/14)



リエゾン引継ぎ状況 (5/16)



東北地方整備局長来町 (5/18)



災害対策車メンテナンス状況 (5/19)



災害対策車入れ替え状況 (5/20)



リエゾン活動状況 (5/20)



国道 45 号水尻橋仮橋設置状況 (5/23)



国道 45 号歩道部瓦礫撤去状況 (5/23)