

リエゾン支援活動状況  
〔山田町〕

3/23 ～ 5/31



リエゾン活動状況 (3/24)



リエゾン引継ぎ状況 (3/25)



衛星通信移動無線車 (3/28)



油タンク被害状況確認 (3/28)



油タンク撤去作業状況 (3/28)



山田駅周辺現地調査 (3/28)



リエゾン活動状況 (4/3)



全体会議 (4/4)



重油タンク撤去状況 (4/6)



仮設住宅建設状況確認 (4/10)



水上ボート搬入状況 (4/11)



仮設住宅材料搬入確認 (4/12)



仮設住宅建設予定地確認 (4/12)



Ku-SAT アンテナ設置状況 (5/6)



路面清掃車作業状況 (5/10)



側溝清掃車作業状況 (5/10)



仮設住宅外壁パネル組立状況 (5/13)



木くずチップ化状況 (5/17)



船越地区仮設住宅完了 (5/19)



山田病院付近仮設住宅工事状況 (5/30)